

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ VINH

Phụ lục số II

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số /BQLKKT-QHXDTNMT ngày /6/2020 của BQLKKT Trà Vinh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Mã số dự án đầu tư	KHV năm 2020			Lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo		Phát sinh mới so với kỳ trước nếu có		Ghi chú Nêu rõ khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án (nếu có); đề xuất giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới
			Tổng số	Trong đó		Khối lượng thực hiện từ đầu năm đến thời điểm báo cáo	Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến thời điểm báo cáo	Khối lượng thực hiện	Số vốn giải ngân	
				KHV năm 2020	KHV năm 2019 chuyển sang năm 2020					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>TỔNG SỐ</b>		<b>71.089</b>	<b>69.400</b>	<b>1.689</b>	<b>7.808</b>	<b>7.384</b>	-	-	
<b>A</b>	<b>TỈNH QUẢN LÝ</b>		<b>71.089</b>	<b>69.400</b>	<b>1.689</b>	<b>7.808</b>	<b>7.384</b>	-	-	
<b>I</b>	<b>NGUỒN VỐN NSTW</b>		<b>65.900</b>	<b>65.900</b>	-	<b>3.976</b>	<b>3.976</b>	-	-	<b>6,0%</b>
1	Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ tỉnh lộ 914 đến nút N29, đoạn từ nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) KKT Định An (giai đoạn 1)	7611851	65.900	65.900	-	3.976	3.976	-	-	- DA điều chỉnh lại dự toán theo ND 68 nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. - Công tác GPMB: Còn 01 hộ không chấp thuận cho HĐBTHT&TĐC huyện thực hiện kê biên kiểm đếm. (Trong thời gian tới sẽ thực hiện kê biên kiểm đếm bắt buộc theo quy định).
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NSĐP</b>		<b>1.689</b>	-	<b>1.689</b>	<b>1.673</b>	<b>1.351</b>	-	-	<b>80,0%</b>
1	Dự án Hàng rào Khu công nghiệp Long Đức	7778982	1.689	-	1.689	1.673	1.351	-	-	Dự án đã gghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng. Dự án sau khi quyết toán hoàn thành KHV còn lại 15,508 triệu đồng không sử dụng đề xuất cắt giảm hoặc chuyển qua dự án khác để thực hiện.
<b>III</b>	<b>NGUỒN VỐN XSKT</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	-	<b>2.159</b>	<b>2.057</b>	-	-	<b>58,8%</b>
1	Dự án sửa chữa, dặm vá Tuyến đường số 01 KKT Định An	7796137	1.000	1.000	-	1.102	1.000	-	-	Dự án đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành và đã trình cấp thẩm quyền bổ sung KHV để thanh toán các chi phí còn lại sau quyết toán
2	Dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Long Đức (các hạng mục còn thiếu)	7796136	2.500	2.500	-	1.057	1.057	-	-	DA điều chỉnh lại dự toán theo ND 68 nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.