

Số: /BQLKKT-QHXDTNMT

Trà Vinh, ngày tháng 10 năm 2021

V/v kết quả thực hiện, giải ngân KHV  
ĐTC 2021 (đến ngày 21/10/2021) và  
báo cáo những khó khăn, vướng mắc  
về công tác GPMB của các dự án

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

Thực hiện Công văn số 5326/UBND ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Ban Quản lý Khu kinh tế gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và báo cáo những khó khăn, vướng mắc của các dự án như sau:

### 1. Nguồn ngân sách Trung ương:

\* Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ Tỉnh lộ 914 đến Nút N29, đoạn từ Nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) KKT Định An (giai đoạn 1):

- Kế hoạch vốn năm 2021 (NSTW) : 99,823 tỷ đồng.

- Lũy kế giải ngân đến kỳ báo cáo (**đạt 99,99%**) : 99,823 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Giải ngân KHV giao năm 2021 (**đạt 99,99%**) : 80,000 tỷ đồng.

+ Giải ngân KHV năm 2020 chuyển sang năm 2021 (**đạt 100%**) : 19,823 tỷ đồng.

- Kế hoạch vốn còn lại : - tỷ đồng.

\* **Những khó khăn, vướng mắc về công tác GPMB:** Hội đồng bồi thường huyện Duyên Hải đã thực hiện chi trả tiền bồi thường đạt **36,323/41,891 tỷ đồng (86,71%)**. Công tác xây dựng phương án chính sách hỗ trợ **đối với 04 hộ nuôi tôm thâm canh mật độ cao**, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chính sách hỗ trợ, hiện tại về phía chính quyền địa phương, các sở, ban ngành tỉnh và đơn vị có liên quan thực hiện tương đối chậm. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên công trình phải tạm dừng thi công xây dựng 17 ngày để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đảm bảo theo quy định. Công tác vận chuyển máy móc, thiết bị, vật liệu xây dựng, nhân công lao động từ ngoài tỉnh vào công trình gặp một số khó khăn nhất định. Do đó đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công xây dựng công trình, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 và các năm tiếp.

\* **Kiến nghị:** Sở KH và ĐT báo cáo UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo, đôn đốc UBND huyện Duyên Hải **chậm nhất đến đầu tháng 11/2021** trình Sở NN&PTNT thẩm định phương án **chính sách hỗ trợ đối với 04 hộ nuôi tôm thâm canh mật độ cao** để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chính sách hỗ trợ

theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3792/UBND-NN ngày 31/8/2021.

## **2. Nguồn ngân sách địa phương:**

*2.1. Dự án Nâng cấp, sửa chữa Tuyến đường số 01 và 02 dẫn vào Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải:*

- Kế hoạch vốn năm 2021 (NST) : 6,000 tỷ đồng.
- Lũy kế giải ngân đến kỳ báo cáo (**đạt 100%**) : 6,000 tỷ đồng.
- Kế hoạch vốn còn lại : - tỷ đồng.

*2.2. Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường trục chính dọc theo kênh đào Trà Vinh (đoạn từ sông Giồng Ôi đến nút N29) - Giai đoạn 1:*

- Kế hoạch vốn năm 2021 (NST) : 1,500 tỷ đồng.
- Lũy kế giải ngân đến kỳ báo cáo : - tỷ đồng.
- Kế hoạch vốn còn lại : 1,500 tỷ đồng.

Ngày 17/9/2021, UBND tỉnh giao bổ sung kế hoạch vốn để thanh toán các chi phí tư vấn thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án tại Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 17/9/2021. Hiện tại, Ban Quản lý Khu kinh tế đã thống nhất với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tiến hành bàn giao hồ sơ dự án vào ngày 22/10/2021 (thứ Sáu) theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5177/UBND-CNXD ngày 13/10/2021. Sau khi hoàn thành bàn giao hồ sơ dự án, hai bên thống nhất đơn vị sẽ thực hiện thanh toán các chi phí tư vấn thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư của dự án sau khi được cấp quyết định đầu tư phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

*(Đính kèm Mẫu số 01)*

Ban Quản lý Khu kinh tế gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Tài chính (theo dõi);
- BBT Website (công khai, minh bạch);
- Lãnh đạo BQLKKT;
- Lưu: VT, QHXDTNMT.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Trần Viễn Phương**