

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến số 05 (đoạn từ Tỉnh lộ 914 đến Nút N29, đoạn từ Nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) Khu kinh tế Định An (giai đoạn 1)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến số 05 (đoạn từ Tỉnh lộ 914 đến Nút N29, đoạn từ Nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) Khu kinh tế Định An (giai đoạn 1);*

*Căn cứ Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Khoản 14 Điều 1 Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;*

*Căn cứ Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Khoản 15 Điều 1 Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;*

*Căn cứ Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 386/BC-SKHĐT ngày 05/7/2022 (kèm theo Tờ trình số 60/TTr-BQLKKT ngày 27/6/2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh).*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến số 05 (đoạn từ Tỉnh lộ 914 đến Nút N29, đoạn từ Nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) Khu kinh tế Định An (giai đoạn 1) với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh chịu trách nhiệm phối hợp với địa phương có liên quan đảm bảo mặt bằng thi công theo tiến độ thực hiện gói thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /./. *UCL*

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 5;
- BLĐVP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD. 03

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH** *UCL*



**Nguyễn Trung Hoàng**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Tuyển số 05 (đoạn từ Tỉnh lộ 914 đến Nút N29, đoạn từ Nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) Khu kinh tế Định An (giai đoạn 1)  
(Kèm theo Quyết định số: 1265/QĐ-UBND ngày 11/7/2022  
của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức giám sát
1	Gói thầu số 37: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT thi công (gói thầu số 40)	120.010.946	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Chi định thầu	-	Quý III năm 2022	Trọn gói	90 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
2	Gói thầu số 38: Tư vấn thẩm định HSMT thi công (gói thầu số 40)	25.000.000		Chi định thầu		Quý III năm 2022	Trọn gói	10 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
3	Gói thầu số 39: Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công (gói thầu số 40)	25.000.000		Chi định thầu		Quý III năm 2022	Trọn gói	30 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
4	Gói thầu số 40: Thi công xây dựng công trình Tuyển số 05 (đoạn từ Tỉnh lộ 914 đến Nút N29)	187.594.271.213 <i>Trong đó:</i> - Chi phí xây dựng: 169.768.571.233 - Chi phí dự phòng phát sinh khối lượng: 8.488.428.562 - Chi phí dự phòng phát sinh trượt giá: 9.337.271.418		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III năm 2022	Theo đơn giá điều chỉnh	450 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
5	Gói thầu số 41: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT tư vấn giám sát (gói thầu số 44)	17.134.356		Chi định thầu		Quý III năm 2022	Trọn gói	90 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
6	Gói thầu số 42: Tư vấn thẩm định HSMT tư vấn giám sát (gói thầu số 44)	1.228.445		Chi định thầu		Quý III năm 2022	Trọn gói	10 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư

*Nguyễn Văn*

7	Gói thầu số 43: Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát (gói thầu số 44)	1.228.445		Chỉ định thầu		Quý III năm 2022	Trọn gói	30 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
8	Gói thầu số 44: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Tuyến số 05 (đoạn từ Tỉnh lộ 914 đến Nút N29)	2.502.388.740		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III năm 2022	Trọn gói	450 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
9	Gói thầu số 45: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT bảo hiểm (gói thầu số 48)	6.748.623	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý III năm 2022	Trọn gói	90 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
10	Gói thầu số 46: Tư vấn thẩm định HSMT bảo hiểm (gói thầu số 48)	1.000.000		Chỉ định thầu		Quý III năm 2022	Trọn gói	10 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
11	Gói thầu số 47: Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu bảo hiểm (gói thầu số 48)	1.000.000		Chỉ định thầu		Quý III năm 2022	Trọn gói	30 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
12	Gói thầu số 48: Bảo hiểm công trình Tuyến số 05 (đoạn từ Tỉnh lộ 914 đến Nút N29)	842.352.590		Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III năm 2022	Trọn gói	815 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
<b>Tổng giá trị các gói thầu: 191.137.363.358 đồng</b>									

*Neu*