
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ VINH

Đơn vị tính: Triệu đồng

KHV 
năm 
2020

KHV  
2019 

chuyển 
sang 
2020

KHV 
năm 2020

KHV  
2019 

chuyển 
sang 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TỔNG SỐ    71.192    69.503       1.689         8.930        7.270         1.660   119,735 12,5%

A TỈNH QUẢN LÝ    71.192    69.503       1.689         8.930        7.270         1.660   119,735 

I NGUỒN VỐN NSTW    65.900    65.900             -           5.082        5.082               -              4,2 7,7%

1

Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ 
tỉnh lộ 914 đến nút N29, đoạn 
từ nút N29 đến cầu C16 và từ 
cầu C16 đến kênh đào Trà 
Vinh) KKT Định An (GĐ 1)

7611851    65.900    65.900             -           5.082        5.082               -   50%            4,2 

Nguyên nhân khách quan về công tác GPMB:
+ Hội đồng bồi thường GPMB đang lập trình tự thủ tục cưỡng chế thực 
hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc theo quy định đối với 02 hộ dân 
không chấp thuận. Do đó UBND huyện Duyên Hải chưa phê duyệt 
phương án bồi thường GPMB của dự án.
+ Các hộ nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh (nuôi công nghiệp): 
Hiện nay chưa có quy định về chính sách bồi thường cho các ao đầu tư 
nuôi tôm công nghiệp (HĐBTHT huyện đang phối hợp với các Sở, Ban 
ngành và các đơn vị có liên quan xây dựng chính sách trình UBND tỉnh 
chấp thuận). Phần kinh phí này UBND huyện phê duyệt phương án bồi  
thường bổ sung sau khi được UBND tỉnh chấp thuận.

II
NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI
NSĐP

     1.689            -         1.689         1.660              -           1.660     12,105 98,32%

1
Dự án Hàng rào Khu công
nghiệp Long Đức

7778982      1.689            -         1.689         1.660              -           1.660 100%     12,105 
 Dự án đã phê duyệt quyết toán hoàn thành. KHV còn lại  28,394 
triệu đồng không sử dụng đề xuất cắt giảm. 

III NGUỒN VỐN XSKT      3.603       3.603             -           2.187        2.187               -     103,430 60,7%

1
Dự án sửa chữa, dặm vá Tuyến
đường số 01 KKT Định An

7796137      1.103       1.103             -           1.103        1.103               -   100%   103,430  Dự án đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành. 

2
Dự án Nhà máy xử lý nước thải
tập trung KCN Long Đức (các
hạng mục còn thiếu)

7796136      2.500       2.500             -           1.084        1.084               -   43%             -   
 DA đang triển khai thi công xây dựng. Chủ đầu tư sẽ đẩy nhanh 
tiến độ thi công xây dựng công trình trong thời gian tới. 

Phụ lục số 04
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020
(Kèm theo Công văn số          /BQLKKT-QHXDTNMT ngày         /8/2020 của BQLKKT Trà Vinh)

TT Danh mục dự án
Mã số 
dự án 
đầu tư 

Ghi chú
Nêu rõ khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án (nếu có); đề 
xuất giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong 

thời gian tới

Phát sinh mới so 
với kỳ trước nếu có

Khối 
lượng 
thực 
hiện 
(tính 

theo %)

Số vốn 
giải ngân

Tổng số 

KHV năm 2020

Trong đó
KLTH từ 
đầu năm 
đến thời 
điểm báo 

cáo

Lũy kế từ đầu năm đến thời 
điểm báo cáo

Lũy kế GN từ đầu 
năm đến thời điểm 

báo cáo
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