

Số: 160/QĐ-BQLKKT

Trà Vinh, ngày 28 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Ban Quản lý Khu kinh tế

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ VINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Công văn số 3433/UBND-CNXD ngày 27/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc lập dự toán sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định 3909/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-BQLKKT ngày 26/7/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh;

Xét Tờ trình ngày 27/7/2021 của Văn phòng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh và Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 28/7/2021 của Tổ thẩm định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Ban Quản lý Khu kinh tế, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Văn phòng chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Quy hoạch xây dựng và Tài nguyên môi trường tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Quản lý Quy hoạch xây dựng và Tài nguyên môi trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT, QLQHXTNMT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Trần Viễn Phương



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh
(kèm theo Quyết định số /QĐ-BQLKKT, ngày tháng 7 năm 2021)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Gói thầu số 03: tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT xây lắp	756.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý III/2021	Trọn gói	60 ngày
02	Gói thầu số 04: tư vấn thẩm định HSMT xây lắp	1.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý III/2021	Trọn gói	07 ngày
03	Gói thầu số 05: tư vấn thẩm định kết quả LCNT xây lắp	1.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý III/2021	Trọn gói	07 ngày
04	Gói thầu số 06: thi công sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh	175.000.000	Ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 177.756.000 đồng								

