

Số: /BQLKKT-QHXDTNMT Trà Vinh, ngày tháng 03 năm 2021
V/v kết quả thực hiện giải ngân vốn
ĐTC 2021 (đến ngày 15/03/2021)

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

Thực hiện Thông báo số 20/TB-VP ngày 05/3/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng tại cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản năm 2021. Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện như sau:

1. Nguồn ngân sách Trung ương:

* Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ Tỉnh lộ 914 đến Nút N29, đoạn từ Nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) KKT Định An (giai đoạn 1):

- KHV 2021 (NSTW) : 80,00 tỷ đồng.
- Giải ngân đến kỳ báo cáo : - tỷ đồng.
- KHV 2020 chuyển sang năm 2021 (đã đề xuất kéo dài thời gian thanh toán vốn sang năm 2021 theo quy định tại Công văn số 113/BQLKKT-QLQHXDTNMT ngày 22/02/2021). : 19,82 tỷ đồng.

2. Nguồn ngân sách địa phương:

* Dự án Nâng cấp, sửa chữa Tuyến đường số 01 và 02 dẫn vào Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải:

- KHV 2021 (NST) : 6,00 tỷ đồng.
- Giải ngân đến kỳ báo cáo (đạt 40%) : 2,40 tỷ đồng.
- KHV còn lại : 3,60 tỷ đồng.

(Đính kèm Phụ lục)

Ban Quản lý Khu kinh tế gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP UBND tỉnh (theo dõi);
- Sở Tài chính (theo dõi);
- BBT Website (Đăng tải);
- Lãnh đạo BQLKKT;
- Lưu: VT, QHXDTNMT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Trần Viễn Phương